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Cronoprogramma delle attività
Cantiere :  CIMITERO FRAGAGNANO

Periodo 01/01/2023  -  20/05/2023
( Giorni durata cantiere : 140 )
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Allestimento cantiere 5 gg 01/01/2023 - 05/01/2023

Opere di scavo 46 gg 06/01/2023 - 20/02/2023

Impianti elettrici 91 gg 10/01/2023 - 10/04/2023

Opere di urbanizzazione 35 gg 11/04/2023 - 15/05/2023

Smobilizzo cantiere 5 gg 16/05/2023 - 20/05/2023
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